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 Grovkalkyle tilrådd løysing 

 

 

Nr Tiltak

 Kostnad/ 

m2 Areal  Kostnad Delsum Merknad

1 Gamleskulen

1.1 Riving RS 100 000       

1.2 Byggje nytt klasseom 40 000         50                 2 000 000    

Delsum 2 100 000    2 100 000    

2 Midtfløya, 1 etg

2.1 Riving 3 000            225               675 690       Mykje EL/VVS

2.2 Nytt areal under tilbygg 50 000         62                 3 120 000    Høg einingspris grunna komplisert arbeid

2.3 Ombygging 15 000         355               5 325 300    

Delsum 9 120 990    9 120 990    

3 Midtfløya, 2 etg

3.1 Riving 2 000            104               208 000       

3.2 Ombygging 20 000         104               2 080 000    Auka einingspris grunna mat og helse

Delsum 2 288 000    2 288 000    

4 Vestfløya, 1. etg

4.1 Riving 2 000            73                 146 000       

4.2 Ombygging 15 000         73                 1 095 000    

Delsum 1 241 000    1 241 000    

5 Vestfløya, u. etg

5.1 Riving 3 000            259               778 320       Flytting vent.aggregat

5.2 Ombygging 15 000         259               3 891 600    

Delsum 4 669 920    4 669 920    

6 Tilbygg vestfløya

6.1 1. etasje 35 000         328               11 483 500 

6.2 2. etasje 35 000         368               12 880 700 

6.3 Tilpasning til eksisterande bygg RS 200 000       

6.4 Riving/nytt leskur 1 000            150               150 000       

Delsum 24 714 200 24 714 200 

7 Utvendige arbeid

7.1 Tilrettelegging ved tilbygg RS 1 875 000    

7.2 Tilrettelegging haug nord RS 1 000 000    

7.3 Balllbinge nord RS 625 000       

7.4 Tiltak skuleplass sør/aust RS 625 000       

7.5 Tilrettelegging ved gamleskulen RS 875 000       

7.6 Tiltak trafikk /parkering sør RS 1 875 000    

Delsum 6 875 000    6 875 000    

Sum til saman 51 009 110 
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 Grovkalkyle redusert løysing 

I dette alternativet er det ikkje gjort tiltak i form av tilbygg eller opprusting uteareal for Gamleskulen, og 
ombyggingsareala er lagt opp slik at ein i større grad held planløysinga uendra, sjølv om dette fører til 
ein mindre rasjonell plan. Og utomhusarbeida er redusert til tilrettelegging ved tilbygg, og 
trafikksanering i sør. Sjå elles merknader i kolonna til høgre. 

 

Nr Tiltak

 Kostnad/ 

m2 Areal  Kostnad Delsum Merknad

1 Gamleskulen

1.1 Riving Ingen tiltak

1.2 Byggje nytt klasseom -                Ingen tiltak

Delsum -                -                

2 Midtfløya, 1 etg

2.1 Riving 3 000            225               675 690       Mykje EL/VVS

2.2 Nytt areal under tilbygg -                Utgår

2.3 Ombygging 15 000         355               5 325 300    

Delsum 6 000 990    6 000 990    

3 Midtfløya, 2 etg

3.1 Riving 2 000            104               208 000       

3.2 Ombygging 20 000         104               2 080 000    Auka einingspris grunna M&H

Delsum 2 288 000    2 288 000    

4 Vestfløya, 1. etg

4.1 Riving 2 000            73                 146 000       

4.2 Ombygging 15 000         73                 1 095 000    

Delsum 1 241 000    1 241 000    

5 Vestfløya, u. etg

5.1 Riving 2 000            244               488 000       Noko lågare rivekostnad pga vent.aggregat

5.2 Ombygging 15 000         244               3 660 000    

Delsum 4 148 000    4 148 000    

6 Tilbygg vestfløya

6.1 1. etasje 35 000         328               11 483 500 

6.2 2. etasje 35 000         368               12 880 700 

6.3 Tilpasning til eksisterande bygg RS 200 000       

6.4 Riving/nytt leskur 1 000            150               150 000       

Delsum 24 714 200 24 714 200 

7 Utvendige arbeid

7.1 Tilrettelegging ved tilbygg RS 1 500 000    

7.2 Tilrettelegging haug nord RS Ingen tiltak

7.3 Balllbinge nord RS Ingen tiltak

7.4 Tiltak skuleplass sør/aust RS Ingen tiltak

7.5 Tilrettelegging ved gamleskulen RS Ingen tiltak

7.6 Tiltak trafikk /parkering sør RS 1 500 000    

Delsum 3 000 000    3 000 000    

Sum til saman 41 392 190 
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 Alternativ løysing – ny skule på ny tomt 

Før det blir gjort vedtak om vidare utbygging og ombygging av eksisterande skule, kan det vere 
rasjonelt å vurdere kva det vil koste å byggje ny skule på ny tomt.  

Noverande Manger skule, vil sjølv etter at dei tiltaka som det er gjort framlegg om i denne rapporten er 
gjennomførte, ikkje ha ei optimal utforming. I dette ligg det at skulen fortsett vil ha ei trong tomt og 
liggje tett på nabobygg, den vil vere delt mellom 2 fløyer og gamleskulen, kroppsøvingsarealet er 
knapt, og romfordelinga i bygga er gjerne ikkje optimal med omsyn til pedagogisk funksjonalitet. 

Det må då vurderast om det er rett å bruke relativt sett mykje pengar på ein skule som etter utbygging 
fortsett vil ha nokre ulemper ved seg.  

På Manger vil det vere naturleg å vurdere om det er rå å byggje ein ny barneskule i nærleiken av 
Radøyhallen og ungdomsskulen, slik at den nye skulen kan nytte Radøyhallen til kroppsøving. 

Norconsult har med bakgrunn i dette utarbeidd eit førebels romprogram for ein barneskule med 200 
elever, utan kroppsøvingsareal. 

Nettoareal for ein slik skule er om lag 2.100 m2 NTA, og bruttoarealet blir då om lag 2.900 m2 BTA 
(med ein brutto/nettofaktor bygt på erfaringstal). 

Dersom ein og nyttar erfaringstal for byggjekostnad, vil kostnad for eit slik bygg truleg ligge på 100 – 
110 mill, kostnader for kjøp eller etablering av ny festeavtale for skuletomt er då ikkje rekna med. Det 
er heller ikkje rekna med kva økonomisk effekt mogeleg sal av noverande skule vil ha.  


